



Дата: 21.07.2016

Имя получателя: Цветков Александр Васильевич

Имя компании: Группа компаний ПМСОФТ

Адрес: Россия, 119021, Москва, ул. Россолимо, дом 17, строение 3

Уважаемый Александр Васильевич!

В период с октября 2015 по май 2016 года специалисты Группы компаний ПМСОФТ совместно с компанией ТОО «iQ-Solutions» осуществляли работы по внедрению Информационной системы для управления проектами на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6 EPPM в ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.) является оператором Первой Фазы проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Проект реализуется в рамках правительственной программы развития нефтехимической промышленности в Республике Казахстан. Проект нацелен на использование имеющихся объемов газа с нефтегазовых месторождений Тенгиз и Кашаган, в качестве исходного сырья для газохимического комплекса по производству нефтехимической продукции, с высокой добавленной стоимостью, для последующего сбыта на внутреннем и экспортном рынках. Строительство Комплекса по производству полипропилена является первым этапом по созданию в регионе нефтехимического кластера с последующим получением высокотехнологичной базовой продукции отрасли.

Основным требованием к системе является обеспечение взаимодействия проектного офиса ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» с ЕРС-подрядчиком, подрядными организациями по объектам инфраструктуры и службой надзора за строительством. В рамках проекта внедрения информационной системы для управления проектами была разработана методика, обеспечивающая построение комплексного календарно-сетевого графика проекта с выделением зон ответственности внешних и внутренних участников проекта. Методика предполагает ведение нескольких взаимосвязанных уровней графиков, каждый из которых отвечает определенному уровню управления и поставленным задачам управления - от контроля директивных сроков правительственной программы до контроля детального графика производства работ ЕРС-подрядчика. В рамках внедрения информационной системы управления проектами специалистами Группы компаний ПМСОФТ были выполнены следующие работы:

- Проведено обследование процессов управления проектом и выполнено концептуальное проектирование процессов автоматизации управления проектом;
- Разработана нормативно-методическая документация по управлению проектами, включающая Методику и Регламент управления проектами с использованием информационной системы;
- Разработаны требования к порядку и форме предоставления данных для включения в договор с ЕРС-подрядчиком;

- Выполнены настройки информационной системы согласно утвержденной Методики управления проектами в информационной системе;
- Оказаны консультации пользователям по разработке графиков организационных работ и консультации по использованию механизмов обмена и сравнения графиков от внешних участников проекта;
- Выполнены настройки решения Primavera P6 Team Member для контроля и актуализации графика проекта средствами мобильных устройств, в том числе удаленно в отсутствии подключения к базе данных информационной системы;
- Разработана пользовательская документация и документация для администраторов информационной системы;
- Проведено обучение руководства компании по работе с информационной системой.

Внедренная информационная система для управления проектами на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6 EPPM отвечает задачам управления крупным инвестиционным проектом с учетом особенностей работы с подрядной организацией по договору ЕРС.

Выражаем Вам благодарность за качественно выполненную работу, проявленный профессионализм и ответственность.

Генеральный директор
ООО «iQ-Solutions»
Омурзаков Д.М.

