



## ОАО «МРСК Северо-Запада»

Почтовый адрес: площадь Конституции, д.3, литер А  
Санкт-Петербург, 196247  
тел.: (812)3051000  
факс: (812) 3206170, 3051098  
e-mail: post@mrsksevzap.ru

Заместителю директора  
по развитию ЗАО «ПМСОФТ»  
Скоробогатову Д.А.

03.10.2012г. № 80-02-01/ 7981  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Россия, 119991, Москва, 2-й  
Спасоналивковский пер.,44/2

### Отзыв

ЗАО «ПМСОФТ» успешно завершило проект по внедрению информационной системы управления проектами (далее ИСУП) в ОАО «МРСК Северо-Запада» на базе ПО Oracle Primavera и решений PM.soft. Длительность проекта составила 5 месяцев. Результатом совместной работы сотрудников ЗАО «ПМСОФТ» и ОАО «МРСК Северо-Запада» стала:

**1. Установленная и настроенная ИСУП в части подсистем:**

- «Календарно-сетевое планирование проектов» на базе ПО Oracle Primavera P6 EPPM;
- «Интеграция со сметными данными» на базе ПО PMAgent;
- «Информационный портал» на базе ПО PM.portal (решения серии PM.soft).

**2. Подготовленный персонал ОАО «МРСК Северо-Запада» работе в ИСУП в соответствии с их ролью в Системе;**

**3. Разработанная нормативно-методическая документация для управления строительством важнейших инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с методикой, принятой ОАО «Холдинг МРСК» по разработке и ведению календарно-сетевых графиков проектов важнейших инвестиционных проектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».**

Внедрение ИСУП осуществлялось в соответствии с согласованным поэтапным календарным планом, предусматривающим параллельное выполнение работ для обеспечения внедрения ИСУП в сжатые сроки. На первом этапе была осуществлена поставка и инсталляция специализированного ПО ИСУП, одновременно с этим были выполнены работы по второму этапу, включающему проведение анализа проектной деятельности, разработку плана адаптации ИСУП по требованиям ОАО «МРСК Северо-Запада» и подготовку пользователей ИСУП на курсах по работе с ПО и в области методов управления проектами.


Далее в соответствии с утвержденным планом адаптации ИСУП была произведена работа по адаптации методики управления проектами и настройка ИСУП в части подсистем календарно-сетевого планирования и интеграции со сметными данными, внедрение которых позволило организовать передачу плановой и фактической информации по используемым ресурсам, сметной стоимости и объемам работ из сметных систем, поддерживающих формат данных АРПС, в систему Oracle Primavera P6; выполнены работы по настройке и документированию подсистемы «Информационный портал», предназначенной для организации взаимодействия пользователей ИСУП по управлению важнейшими инвестиционными проектами компании и включающей такие блоки подсистемы, как «Проектный документооборот», «Хранилище проектной документации», «Контроль исполнения поручений» и «Аналитическая отчетность». В рамках данных этапов специалистами ЗАО «ПМСОФТ» помимо настройки программного обеспечения ИСУП и отчетных форм, была разработана нормативно-методическая документация для пользователей ИСУП ОАО «МРСК Северо-Запада»: «Методика и регламент УП с

использованием ИСУП», «Методика взаимосвязи сметных данных с графиками проектов ИСУП» и «Инструкции пользователей ИСУП в соответствии с их ролью в Системе».

Заключительным этапом совместной работы стала опытно-промышленная эксплуатация ИСУП, в рамках которой специалистами ОАО «МРСК Северо-Запада» была произведена комплексная апробация ИСУП для устранения сотрудниками ЗАО «ПМСОФТ» возникших замечаний к Системе. По завершении опытно-промышленной эксплуатации ИСУП успешно прошла приемочные испытания и переведена в промышленную эксплуатацию в ОАО «МРСК Северо-Запада».

Специалистами ОАО «МРСК Северо-Запада» отмечен высокий уровень профессионализма сотрудников ЗАО «ПМСОФТ». Выражаем благодарность за своевременное выполнение работ по внедрению ИСУП, оперативную помощь в решении возникающих вопросов. Будем рады дальнейшему долгосрочному и перспективному сотрудничеству.

Генеральный директор



С.Г.Титов

