
Список сокращений, используемый в проектном менеджменте 
 
 

Сокращение Название 
КРП Куратор проекта 
РП Руководитель проекта (со стороны исполнителя) 

РПЗ Руководитель проекта со стороны заказчика 
РСК Руководитель службы качества 
ПП Проектное подразделение 

ЛПР Лицо, принимающее решение 
ИСУП Информационная система управления проектом 
УСП Устав проекта 
ПГ План график (расписание проекта) 
КП Команда проекта 

ОУП Офис управления проектом 
ЭФО Эксперт по функциональной области 
САР Системный архитектор проекта 
ИСР Иерархическая структура работ проекта 
УП Управление проектом (проектами) 

УПП Управление программами и проектами 
УЦ Управление целями 
УИ Управление инвестициями 

ПУП План управления проектом 
 
 


